Demande d’accès 2026-581 : ce que révèle le dossier de l’arrondissement

Sommaire et analyse des documents communiqués le 9 octobre 2026

Richard Hoge, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – 9 octobre 2026

Publié avec les documents sources à https://github.com/OpenMobilityData/Terrebonne-access-requests

Traduction de la version anglaise ; en cas de divergence, l’anglais fait foi.

Sommaire

Le 11 septembre 2026, j’ai demandé à l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce les documents relatifs à l’étude d’ingénierie qu’il avait commandée sur la rue de Terrebonne : qui l’a demandée, pourquoi, ce qu’elle devait examiner, ce qu’elle a coûté et ce qu’elle a livré. L’arrondissement a répondu le 9 octobre par 508 pages (dossier 2026-581). L’étude elle-même n’a pas été communiquée. Ce qui l’a été suffit à établir ce qui suit.

1. **La décision a précédé l’étude.** Le 10 juin 2026, la division de l’ingénierie de l’arrondissement écrivait à la division de l’aménagement des rues de la Ville que les élus souhaitaient revoir l’aménagement de 2024 « avec l’objectif de redonner la bande de stationnement qui avait été retranchée », que les ingénieurs de l’arrondissement avaient *déjà* émis un avis technique sur les deux concepts esquissés par les élus, et que ceux-ci voulaient « un avis officiel, neutre et externe ». Le mandat finalement confié à EXP le 20 août a pour titre, en partie, « évaluer la place du stationnement sur rue, dans le but d’en augmenter le nombre ».
2. **L’équipe vélo de la Ville elle-même a soulevé des enjeux de sécurité.** Le Service de l’urbanisme et de la mobilité a remis une analyse en mode express le 17 juin ; le résumé qu’en fait l’arrondissement, rédigé cinq jours plus tard, indique que les options « présentent plusieurs compromis importants sur le plan de la sécurité, du confort des usagers vulnérables et de la cohérence du réseau cyclable ». Cette analyse n’a pas été communiquée. L’avis du Service de sécurité incendie du 13 juillet est caviardé en entier.
3. **L’« étude » est une note technique de six semaines et de 14 755 $, avec une date de conseil fixée d’avance.** Demande de services le 20 août ; offre le 25 août ; bon de commande le 26 août ; réunion de démarrage le 3 septembre ; version préliminaire le 17 septembre ; version finale due le 2 octobre ; annonce le 6 octobre. Le personnel de l’arrondissement a écrit au consultant le 18 août que « l’objectif de nos élus est de pouvoir agir sur vos conclusions pour un horizon début octobre » et, le 10 septembre, que la version préliminaire devait être livrée au plus tard le 18 « pour respecter notre calendrier du Conseil d’arrondissement du 5 octobre ».
4. **La mesure hivernale est qualifiée de transitoire ; le mandat du cabinet de la mairesse était permanent.** Le 13 août, la cheffe de cabinet de la mairesse d’arrondissement a fixé le mandat par écrit : une piste cyclable bidirectionnelle d’un côté de Terrebonne, de Loyola à Côte-Saint-Luc, « qui respecte les normes minimales prévues par la loi », et « le retour du stationnement d’un côté de la rue ». Aucune mesure hivernale n’y figure. La demande de services, une semaine plus tard, a ajouté un Volet 1, le retrait des aménagements cyclables en hiver, à titre de « mesure transitoire pour l’hiver 2026–2027 », avant le Volet 2, la piste bidirectionnelle permanente. La conversion hivernale annoncée le 6 octobre est la première étape d’une réduction à l’année de l’espace cyclable qui n’a jamais été soumise au public.

5. **Une option limitée aux opérations de déneigement faisait partie du mandat.** L'offre d'EXP énumère, parmi les scénarios à comparer, « la fermeture en période de déneigement seulement ». Le conseiller a affirmé à la séance du 6 octobre que le stationnement limité aux tempêtes avait été écarté ; l'analyse sur laquelle repose cette affirmation se trouve dans la note qui n'a pas été communiquée.
6. **Les chiffres cités au conseil sont la mesure la plus faible de tout le dossier.** Le « 12 » et le « 8 » proviennent de la présentation des comptages de l'arrondissement de février 2025 : il ne s'agit ni de vélos par jour ni de vélos par heure, mais de vélos comptés au moyen d'une caméra temporaire (Miovision) installée aux intersections Cavendish et Grand pendant six heures de pointe d'une seule journée, le 29 janvier 2025, lors du premier hiver de la piste, alors que le déneigement était souvent en retard, et lus sur une diapositive qui ne précise rien de tout cela. Au moment de la séance, un compteur permanent avait enregistré chaque vélo passé sur la rue pendant l'hiver suivant, soit une année entière plus récente ; les ingénieurs de l'arrondissement avaient offert ses données à la Ville en juin, et son tableau était entre les mains du consultant en août : 41 par jour de décembre à mars (46 les jours de semaine), et un deuxième été à environ 700 par jour. La baisse de « 99 % » citée à la séance, 700 contre 8, oppose le plus grand nombre d'une diapositive, Grand en septembre 2024 compté sur les quatre approches, au plus petit nombre de la suivante, Grand en janvier 2025 sur l'axe Terrebonne seulement ; comparées de façon équivalente, les diapositives elles-mêmes donnent 97 à 98 %, étiquettent janvier à -95 %, et le compteur donne environ 93 % d'une saison entière à l'autre. Les deux sources s'entendent sur le fait que la baisse est forte ; elles diffèrent sur le nombre absolu, et une seule d'entre elles donne « quatre personnes ». Quelle qu'en soit l'explication, une décision présentée comme fondée sur les données reposait sur la seule donnée qu'une analyse rigoureuse aurait écartée en premier.
7. **Le refus de communiquer repose sur un motif qui s'éteint avec la décision.** La note et l'analyse de la Ville sont refusées en vertu de l'article 39, qui s'applique « jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ». Le conseiller a annoncé la décision le 6 octobre et promis des changements d'ici Noël. Ou bien la décision a été prise et le motif n'existe plus, ou bien elle ne l'a pas été et l'annonce était prématurée. Une demande de révision peut être adressée à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours, soit d'ici le **8 novembre 2026**.

1 Ce qui a été demandé et ce qui a été reçu

La demande (11 septembre 2026 ; accusé de réception le 14 septembre sous le numéro 2026-581) comportait cinq volets : A, origine et objet ; B, approvisionnement et contrat ; C, méthodologie et exécution ; D, livrables et révision ; E, traitement interne et communications. La lettre de réponse traite chaque point l'un après l'autre et joint huit fichiers. Les deux liasses substantielles sont :

- **Liasse 01** (01 Doc_req 2026-581.pdf, 167 pages) : les chaînes de courriels, la demande de services, l'offre de services d'EXP, le bon de commande, le formulaire de la réunion de démarrage, la présentation d'analyse des comptages de février 2025 et sa mise à jour de 2025, les totaux quotidiens de la boucle de comptage Kensington (du 26 juillet 2025 au 31 août 2026) et les tableaux de comptage Miovision aux intersections pour 2024–2025.
- **Liasse 02** (02 DOC requis 2026-581.pdf, 341 pages) : l'appel d'offres public pour les ententes-cadres 2025–2027 (59-25-ET-01), le règlement de gestion contractuelle, le dossier décisionnel et les résultats du comité de sélection, ainsi que la soumission gagnante de WSP pour le contrat 1. Rien n'y concerne Terrebonne en particulier ; la liasse documente le véhicule contractuel par lequel EXP a été retenue.

Les fichiers communiqués sont publiés tels que reçus dans le dépôt OpenMobilityData/Terrebonne-access-requests sur GitHub, sous `2026-581/raw/` ; le matériel dérivé, dont le présent document, est tenu à part sous `2026-581/derived/`. Les autres pièces jointes sont la résolution du conseil octroyant les ententes-cadres (CA25 170126, 9 juin 2025), l'avis de recours et des copies des articles de la Loi invoqués (9, 23, 24, 37, 39, 53 à 59). La lettre de réponse se trouve à Request 2026-581 ; la demande originale à Terrebonne study access request.

Points sans documents. L'arrondissement n'a rien trouvé pour A2 (financement externe), C3 (réunions de suivi), E2 (plans de communication) et E3 (documents de conception ou de mise en œuvre antérieurs à la réception du rapport final). Le point C3 se concilie mal avec les courriels communiqués, qui fixent les rencontres de travail n° 1 et n° 2 sur Teams et renvoient aux notes qu'en a prises le consultant [01, p. 23–24, 167] ; le formulaire de démarrage indique qu'« on pourra produire des comptes rendus distincts pour les prochaines rencontres ». Ou bien ces comptes rendus n'ont pas été produits, ou bien on ne les a pas cherchés.

2 Chronologie établie par le dossier

Date	Événement	Source
2022–2023	Étude de circulation d'EXP pour la piste protégée (mandat précédent) ; scénario retenu : sens unique divergeant à partir de Cavendish, retrait d'une bande de stationnement.	[01, p. 8]
2024	Réaménagement réalisé ; 2,5 km à sens unique, pistes unidirectionnelles des deux côtés.	[01, p. 3]
Juil. 2024 – juin 2025	Comptages Miovision de l'arrondissement à Cavendish, Grand et Walkley ; Telraam à King-Edward et Royal.	[01, p. 82–158]
29 janv. 2025	Comptages Miovision d'une seule journée à Cavendish et Grand : 18 et 12 vélos sur l'axe Terrebonne en 12 heures ; 10 et 8 pendant les deux périodes de pointe.	[01, p. 85, 155]
Févr. 2025	Présentation « Suivi de projet – Analyse des comptages » ; mise à jour plus tard en 2025 avec les comptages de janvier et de juin et les chiffres de $-95/-96$ %.	[01, p. 27–73]
26 juil. 2025	Mise en service de la boucle de comptage Kensington.	[01, p. 74]
Nov. 2025	Élections municipales.	—
10 juin 2026	Le chef de division (Trottier) au SUM : les élus veulent rétablir la bande de stationnement ; deux coupes de rue dessinées (chaussée désignée ; piste bidirectionnelle très étroite) ; l'arrondissement a déjà émis un avis technique ; les élus en veulent un externe ; rencontre avec la mairesse d'arrondissement prévue le 18 juin.	[01, p. 7–8]
17 juin 2026	Le SUM remet son analyse technique express (non communiquée).	[01, p. 6–7]
22 juin 2026	L'arrondissement demande l'avis du SIM ; résume la conclusion du SUM comme « plusieurs compromis importants » sur le plan de la sécurité.	[01, p. 5–6]
13 juil. 2026	Réponse du SIM (corps du texte caviardé).	[01, p. 5]
13 août 2026	La cheffe de cabinet (D'Amours) au directeur de l'aménagement urbain (Admo), c.c. le directeur d'arrondissement, la mairesse d'arrondissement et le conseiller Teodoresco : la mairesse veut une étude externe formelle ; mandat : piste bidirectionnelle d'un côté, de Loyola à Côte-Saint-Luc, respectant « les normes minimales prévues par la loi », et retour du stationnement d'un côté. Transmis à la division de l'ingénierie le jour même.	[01, p. 1–2]

Date	Événement	Source
18 août 2026	Soulière à EXP : la nouvelle mairesse d'arrondissement veut une note technique ; la rapidité est ce qui compte pour les élus ; l'objectif est d'agir à un conseil d'arrondissement au début d'octobre.	[01, p. 21–22]
20 août 2026	Demande de services 59-26-ET-01_002 à EXP.	[01, p. 3–4]
25 août 2026	Offre d'EXP : 14 755 $; note finale le 2 octobre.	[01, p. 9–13]
26 août 2026	Bon de commande 1796945, 17 706 $ avec contingence.	[01, p. 15–17]
28 août 2026	L'arrondissement envoie à EXP la présentation des comptages de 2025 et le tableau de la boucle de comptage ; EXP envoie sa première analyse intermédiaire (côté sud privilégié pour une piste bidirectionnelle).	[01, p. 19]
3 sept. 2026	Réunion de démarrage (Teams).	[01, p. 26]
10 sept. 2026	Arrondissement : version préliminaire requise pour le 18 septembre « pour respecter notre calendrier du Conseil d'arrondissement du 5 octobre ».	[01, p. 23]
11 sept. 2026	Dépôt de la présente demande d'accès.	—
11 et 14 sept. 2026	Rencontre de travail n° 2 (stationnement et hiver) et commentaires.	[01, p. 167]
17 sept. 2026	Livraison de la note préliminaire, filigrane « BROUILLON ».	[01, p. 167]
2 oct. 2026	Note finale due. Aucun bordereau de transmission de la version finale ne figure dans les documents communiqués.	[01, p. 12, 26]
6 oct. 2026	Séance du conseil ; annonce de la conversion hivernale.	—
8 oct. 2026	Dépôt d'une seconde demande d'accès (note finale et diapositives).	—
9 oct. 2026	Réponse à la présente demande.	—

3 Constats détaillés

3.1 L'objectif était fixé avant toute analyse

Le courriel du 10 juin, du chef de la Division des études techniques de l'arrondissement à la Division de l'aménagement des rues de la Ville, est le plus ancien document communiqué et le plus important [01, p. 7–8] :

> « Les élus de l'arrondissement souhaitent revoir l'aménagement cyclable de la rue Terrebonne réalisé en 2024, avec l'objectif de redonner la bande de stationnement qui avait été retranchée. … Les préoccupations exprimées concernent principalement la largeur des aménagements cyclables, jugée disproportionnée par rapport au volume de cyclistes observé. Selon les élus, il serait possible de réduire l'espace consacré aux cyclistes afin de rétablir la deuxième bande de stationnement retirée lors de la reconfiguration de 2024. »

> « Vous comprendrez que nous avons déjà émis un avis technique quant à la faisabilité de ces 2 concepts, toutefois, les élus souhaitent obtenir un avis officiel, neutre et externe à l'arrondissement. »

Trois choses en découlent. L'objectif, rétablir la bande de stationnement, est présenté comme le but des élus, non comme une question. Les ingénieurs de l'arrondissement avaient déjà donné un avis, et l'avis externe a été demandé parce que les élus en voulaient un autre ; la phrase ne dit pas quel était l'avis interne, mais la description que fait le courriel des deux concepts (« une voie de circulation très étroite (moins de 4 mètres) coincée entre deux bandes de stationnement » ; « un aménagement bidirectionnel très étroit » de 2,4 m avec une zone tampon de 0,3 m) et sa prévision que le Service de sécurité incendie

« pourrait s'y opposer » laissent peu de doute. Enfin, la justification avancée pour l'exercice est celle qui a servi en public depuis : la piste est trop large pour le nombre de cyclistes.

Le courriel se termine par un post-scriptum qui concerne les chiffres utilisés par la suite : « Nous disposons également d'un compteur permanent Éco-Compteur sur le corridor. Au besoin, nous pourrons vous transmettre les données disponibles » [01, p. 8]. En juin 2026, les ingénieurs de l'arrondissement savaient que le compteur permanent existait, le tenaient pour la donnée pertinente et en offraient les données à la Ville.

L'« avis technique » interne n'était pas visé par ma demande et n'a pas encore été demandé. Il devrait l'être.

Le document suivant dans la séquence est la directive du cabinet de la mairesse du 13 août [01, p. 1–2], de la cheffe de cabinet au directeur de l'aménagement urbain, avec copie au directeur d'arrondissement et aux deux élus :

> « Après discussion, Mme la mairesse souhaite qu'une étude technique formelle soit réalisée par une firme externe afin d'évaluer la reconfiguration de la piste cyclable sur la rue Terrebonne. Le mandat serait le suivant : évaluer le scénario d'implantation d'une piste cyclable bidirectionnelle d'un côté de la rue Terrebonne (entre le campus Loyola et Côte-Saint-Luc) qui respecte les normes minimales prévues par la loi et le retour du stationnement d'un côté de la rue. »

Deux choses ressortent. Le mandat, tel que le cabinet l'a formulé, est permanent et couvre toute la longueur : une piste bidirectionnelle d'un côté et le stationnement rétabli de l'autre, sans mention de l'hiver. Et « qui respecte les normes minimales prévues par la loi » présuppose que les concepts examinés en juin ne les respectaient pas : les concepts décrits le 10 juin étaient une voie de circulation de moins de 4 m entre deux bandes de stationnement et une piste bidirectionnelle de 2,4 m, les ingénieurs de l'arrondissement avaient déjà donné leur avis à leur sujet, et le SUM y avait vu « plusieurs compromis importants ». La directive d'août demande une version qui franchisse le minimum légal. Le retrait hivernal en est absent ; il apparaît une semaine plus tard dans la demande de services rédigée par le personnel, à titre de mesure transitoire avant la mesure permanente. En conversation avec l'auteur, le conseiller Teodoresco a dit que les ingénieurs de l'arrondissement n'endosseraient pas une piste bidirectionnelle sur Terrebonne, si légale soit-elle ; le dossier est compatible avec cette affirmation, et la question qu'il laisse ouverte est de savoir si le Volet 2 demeure le plan.

3.2 L'équipe vélo de la Ville et le Service de sécurité incendie

L'analyse du SUM du 17 juin [01, p. 6–7] est refusée en vertu des articles 37 et 39. Sa conclusion survit dans les mots de l'arrondissement, dans la demande du 22 juin au Service de sécurité incendie [01, p. 6] :

> « À la demande de l'arrondissement, le Service de l'urbanisme et de la mobilité a procédé à une analyse technique préliminaire des scénarios envisagés. Cette analyse conclut que les options étudiées présentent plusieurs compromis importants sur le plan de la sécurité, du confort des usagers vulnérables et de la cohérence du réseau cyclable par rapport à l'aménagement actuellement en place. »

Le courriel d'accompagnement du SUM demande à être tenu informé « des orientations qui seront retenues à la lumière de ces éléments » [01, p. 7] ; les documents communiqués ne contiennent aucune réponse. La réponse du Service de sécurité incendie du 13 juillet [01, p. 5] se résume à une phrase

d'introduction suivie d'un caviardage qui couvre le reste de la page. Quoi qu'elle dise, l'arrondissement a posé la question parce qu'il s'attendait à une objection à une voie de moins de 4 mètres entre deux rangées de voitures stationnées.

La séquence importe : l'unité experte de la Ville a signalé des enjeux de sécurité le 17 juin ; puis l'arrondissement a retenu un consultant externe le 20 août avec un mandat dont l'objet déclaré était d'augmenter le stationnement. Une note rédigée selon ce mandat n'est pas une évaluation indépendante de l'opportunité de retirer la piste ; c'est un exercice de conception portant sur la façon de le faire.

3.3 Le mandat et ce qu'il demandait

La demande de services du 20 août [01, p. 3–4] est explicite quant à l'objet et à la portée. Le titre : une note technique pour évaluer une piste bidirectionnelle d'un côté « et voir à évaluer la place du stationnement sur rue, dans le but d'en augmenter le nombre ». Parmi les tâches :

> « Énumérer les mesures à mettre en oeuvre, en deux volets, pour le retrait des aménagements cyclables durant la saison hivernale. Volet 1 – existant : pistes cyclables unidirectionnelles bilatérales (mesure transitoire pour l'hiver 2026–2027). Volet 1 alternatif : maintien et entretien hivernal d'une des deux bandes cyclables, et retrait de l'autre. Volet 2 – faisabilité d'une piste cyclable bidirectionnelle unilatérale. »

Le « Volet 1 alternatif » est, mot pour mot, la mesure annoncée le 6 octobre. Il figure dans les instructions de l'arrondissement au consultant six semaines avant que celui-ci ne fasse rapport. Et il est qualifié de transitoire : le plan à plus long terme, dans le même document, est le Volet 2, une seule piste bidirectionnelle avec une bande de stationnement rétablie de l'autre côté à l'année. On n'a pas dit au conseil que la mesure hivernale est la première étape d'une reconfiguration permanente, mais le mandat le dit.

L'offre d'EXP [01, p. 9–13] reprend la portée et ajoute les scénarios hivernaux qu'elle comparerait :

> « . . . la fermeture complète de la piste et son remplacement par du stationnement en hiver; la fermeture en période de déneigement seulement; ou, dans le cas des bandes unidirectionnelles actuelles, la fermeture partielle avec une chaussée désignée et du stationnement des deux côtés de façon permanente ou seulement lors des périodes de déneigement durant la saison hivernale. »

La formule limitée aux opérations de déneigement, que le conseiller a écartée à la séance, était donc l'un des scénarios que le consultant était payé pour évaluer. Si la note la déconseille, et pour quels motifs, c'est précisément ce que le document refusé montrerait.

Prix : 14 755 $ d'honoraires plus 2 951 $ de contingence, 17 706 $ avant taxes [01, p. 16], aux taux horaires de l'entente-cadre. Livrables : deux courriels intermédiaires, une note préliminaire, une note finale et une réunion de clôture. Aucun travail de terrain, aucun comptage, aucun relevé d'occupation ; le consultant a reçu la présentation de 2025 de l'arrondissement et le tableau du compteur le 28 août et a travaillé à partir de ceux-ci et de l'imagerie aérienne de Google, Street View étant périmé [01, p. 19].

3.4 Un calendrier dicté par la date du conseil

Le courriel du 18 août qui ouvre le dossier [01, p. 21–22] :

> « . . . la nouvelle mairesse souhaite que nous lui présentions une note technique concernant la faisabilité de réaliser une piste cyclable bidirectionnelle, unilatérale, sur la rue de Terrebonne et voir,

> en plus de cette faisabilité, dans quelle mesure cet aménagement peut augmenter le nombre de cases de stationnement sur rue. … sachez que l'important pour nos élus est que votre proposition puisse se faire très rapidement, ainsi que la réalisation de la note en soi. L'objectif de nos élus est de pouvoir agir sur vos conclusions pour un horizon début octobre, lors d'un conseil d'arrondissement. »

Et le 10 septembre [01, p. 23] : « Mon gestionnaire m'a rappelé hier qu'il est très important que la note technique préliminaire nous soit acheminée au plus tard le 18 septembre prochain pour respecter notre calendrier du Conseil d'arrondissement du 5 octobre prochain. » La version préliminaire du consultant, le 17 septembre, porte un filigrane « BROUILLON » parce que « le délai serré ne nous a pas permis de faire faire une relecture attentive » [01, p. 167]. La note finale était due le 2 octobre, un vendredi ; l'annonce a été faite le mardi suivant.

3.5 D'où viennent les chiffres

Le conseiller a dit à la séance qu'il s'appuyait sur « the official data provided to me by the services » et a lu sur des diapositives un chiffre de 12 déplacements à l'heure de pointe en janvier et un chiffre de 8. Les diapositives sont dans les documents communiqués [01, p. 51–73] : la présentation d'analyse des comptages de février 2025, mise à jour au cours de 2025. Son tableau des vélos (« MAJ 2025 ») donne, pour les deux périodes de pointe de trois heures combinées, 12 vélos à Cavendish et 12 à Grand toutes directions confondues en janvier 2025, et 10 et 8 sur l'axe Terrebonne, contre 347 et 425 en juin 2025, étiquetés -95 % et -96 % [01, p. 61–62]. Les tableaux Miovision sous-jacents montrent que les chiffres de janvier proviennent d'une seule journée, le 29 janvier 2025 [01, p. 85, 155] ; les totaux complets sur douze heures ce jour-là étaient de 18 à Cavendish et de 12 à Grand sur l'axe Terrebonne.

Trois observations. Premièrement, il s'agit de comptages par caméra d'une seule journée à deux intersections, lors du premier hiver de la piste, effectués avant que le compteur permanent n'existe ; le titre de la diapositive, *aux heures de pointes*, signifie que le huit est le total des deux périodes de pointe de trois heures (6 h 30 à 9 h 30 et 15 h 30 à 18 h 30 [01, p. 57]) ; ce n'est donc ni un chiffre quotidien ni un chiffre horaire, et la diapositive elle-même ne donne aucune indication qu'il s'agit du comptage d'une seule journée. Deuxièmement, l'arrondissement disposait du relevé du compteur permanent au moment de la décision : la même liasse contient les totaux quotidiens du 26 juillet 2025 au 31 août 2026 [01, p. 74–81] ; les ingénieurs de l'arrondissement avaient offert les données du compteur à la Ville en juin [01, p. 8] et envoyé le tableau au consultant le 28 août [01, p. 19]. Il montre 4 891 passages entre le 1er décembre et le 31 mars (41 par jour ; 46 les jours de semaine ; 63 les jours de semaine sur la saison de déneigement du 16 novembre au 31 mars) et un deuxième été à environ 700 par jour. Troisièmement, le « 700 » et le « 8 » que le conseiller a opposés l'un à l'autre pour une baisse de « 99 % » ne sont pas des chiffres comparables. Le 8, c'est Grand, axe Terrebonne seulement, six heures de pointe, 29 janvier 2025 [01, p. 62]. Le seul nombre voisin de 700 sur les diapositives est 707 : Grand, 19 septembre 2024, six heures de pointe, mais sur *les quatre approches*, y compris les vélos circulant sur Grand elle-même, que le 8 exclut [01, p. 61] ; c'est aussi le plus grand comptage pour une seule intersection de toute la présentation. Diviser le plus petit nombre d'une diapositive par le plus grand de l'autre donne 98,9 %. Comparée de façon équivalente sur les diapositives elles-mêmes, même intersection, même axe, mêmes six heures, la baisse de septembre 2024 à janvier 2025 est de 98,2 % (de 452 à 8) et, depuis les comptages d'été de part et d'autre de cet hiver, d'environ 97 % (de 283 et 281 à 8) ; les diapositives elles-mêmes étiquettent janvier à -95 %. Le compteur permanent donne environ 93 % entre la totalité de l'été et la totalité de l'hiver. La baisse est forte selon toutes les mesures ; le « 99 % » est le seul appariement des nombres disponibles qui l'atteint.

Pour être complet : la présentation ne contient aucune donnée de Kensington, et ne le pouvait pas, la

boucle ayant été mise en service le 26 juillet 2025, après la dernière mise à jour de la présentation (juin 2025). Sa diapositive de méthodologie mentionne bien l'Éco-Compteur, « utilisé par le SUM depuis 2013 », comme l'une des trois sources de comptage avec Miovision et Telraam [01, p. 29, 53] ; les seules données continues de la présentation sont celles des capteurs citoyens Telraam de King-Edward et de Royal, qui donnent environ 242 vélos par jour [01, p. 65]. Le tableau du compteur est parvenu au consultant en pièce jointe distincte du même courriel du 28 août que la présentation [01, p. 19]. Le consultant avait donc les deux documents dès la première semaine du mandat, et l'arrondissement savait depuis juin au moins laquelle des deux sources était la meilleure [01, p. 8] ; laquelle la note retient ne pourra être connu qu'à sa communication.

3.6 Ce qui a été refusé, et pour quels motifs

- **Article 39** (une analyse produite à l'occasion d'une recommandation, « jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ») : la note d'EXP dans toutes ses versions, l'analyse du SUM et les commentaires échangés sur les livrables.
- **Article 37** (avis ou recommandations faits depuis moins de dix ans, y compris par un consultant) : les mêmes documents, plus l'avis du SIM.
- **Article 9, deuxième alinéa** (les ébauches, brouillons et notes préparatoires ne sont pas des documents de l'organisme public) : les livrables intermédiaires et la note préliminaire.
- **Articles 23 et 24** (renseignements commerciaux de tiers) : des parties des documents d'appel d'offres et de l'offre d'EXP ; la ventilation des heures et des honoraires jointe à l'offre ne figure pas dans les documents communiqués.
- **Articles 53 à 59** : renseignements personnels, appliqués aux noms et coordonnées dans les courriels ; en pratique, les noms du personnel restent visibles.

L'article 39 est le motif qui porte tout le poids, et il est limité dans le temps par ses propres termes. Le conseiller a annoncé la décision le 6 octobre et a déclaré à la *Gazette* le 7 octobre que « one thing is certain: residents will see changes by Christmas 2026 », tout en disant que le changement « still need[s] to go through several steps ». L'arrondissement ne peut pas avoir les deux à la fois : si la recommandation a fait l'objet d'une décision, l'article 39 ne s'applique plus et la note doit être communiquée sous la seule réserve de l'article 37, qui est discrétionnaire et ne couvre pas le contenu factuel ; si elle n'en a pas fait l'objet, l'annonce publique d'un résultat décidé était prématurée. L'article 14 de la Loi exige que le contenu factuel soit extrait et communiqué lorsqu'une restriction ne vise qu'une partie d'un document ; la réponse ne le fait pas pour la note.

Le motif de l'article 9 est faible pour la version préliminaire du 17 septembre. C'était un livrable contractuel, transmis au client pour révision, et les commentaires de l'arrondissement ont façonné la version finale. Le mot « brouillon » en filigrane n'en fait pas une ébauche personnelle au sens de l'article 9, et la Commission l'a dit dans des cas comparables.

4 Ce que le dossier établit et n'établit pas

4.1 Sur le processus décisionnel

Le dossier montre un objectif fixé par les élus au printemps ; un avis technique interne déjà donné par les ingénieurs de l'arrondissement, après quoi un avis externe a été sollicité ; une analyse de sécurité de l'équipe vélo de la Ville reçue en juin et jamais mentionnée en public ; un mandat rédigé en août dont l'objet déclaré était d'augmenter le stationnement, avec une date de conseil déjà choisie ; et une présentation de comptages qui a écarté les données du compteur permanent de l'arrondissement au

profit d'un comptage d'une seule journée de l'hiver précédent. Que les élus aient raison ou non de vouloir plus de stationnement est une autre question ; ce que les documents établissent, c'est l'ordre dans lequel la décision et sa justification ont été produites, et cet ordre diffère du récit donné à la séance du 6 octobre.

4.2 Sur l'option limitée aux opérations de déneigement

L'arrondissement a payé pour une évaluation qui comprenait « la fermeture en période de déneigement seulement » et a déclaré publiquement que l'option avait été écartée parce qu'on ne pouvait en informer les résidents. Le raisonnement, s'il va plus loin, se trouve dans la note refusée.

4.3 Sur ce qui est prévu au-delà de cet hiver

Le cabinet de la mairesse a demandé le 13 août une piste bidirectionnelle permanente avec retour du stationnement ; « mesure transitoire pour l'hiver 2026–2027 » et Volet 2, ensemble, décrivent la conversion hivernale comme une première étape vers celle-ci. C'est une décision différente de celle qui a été annoncée, avec un profil de sécurité différent : les « compromis importants » du SUM concernaient précisément ces coupes de rue. Elle n'a pas été soumise au public.

4.4 Ce que le dossier n'établit pas

La conclusion du SUM n'est connue que telle que l'arrondissement l'a résumée ; l'avis du SIM est inconnu ; le contenu de la note d'EXP est inconnu, et il se peut fort bien qu'elle déconseille les options plus étroites et recommande la mesure hivernale comme la moins mauvaise. « Disproportionnée » est le compte rendu, par le personnel, de l'opinion des élus, non un constat. Aucune des citations ci-dessus ne devrait être poussée au-delà de ce qu'elle dit. Elles établissent la séquence et l'objet ; elles n'établissent pas ce que le consultant a conclu, ce qui est la raison d'obtenir la note.

5 Index des documents

Les numéros de page renvoient à la page du PDF de chaque liasse communiquée.

Document	Contenu	Emplacement
Lettre de réponse	Réponses point par point ; motifs de refus ; avis de recours.	Request 2026-581, 8 p.
Liasse 01		01 Doc_req, 167 p.
Directive du cabinet	Courriel du 13 août de la cheffe de cabinet fixant le mandat (piste bidirectionnelle, retour du stationnement), transmis les 13 et 14 août.	p. 1–2
Chaîne SIM / SUM	Demande au SUM du 10 juin ; réponses des 12 et 17 juin ; demande au SIM du 22 juin ; réponse du SIM du 13 juillet (caviardée).	p. 5–8
Demande de services	20 août 2026, mandat 59-26-ET-01_002.	p. 3–4
Offre d'EXP	25 août 2026 ; portée, scénarios, échéancier, 14 755 $.	p. 9–13
Bon de commande	26 août 2026, nº 1796945, 17 706 $.	p. 15–17
Courriels avec EXP	18 au 28 août : mandat, plan de travail, intrants, première analyse intermédiaire.	p. 19–22

Document	Contenu	Emplacement
Démarrage	Formulaire de la réunion du 3 septembre, livrables et dates ; courriels du 10 septembre sur l'échéance du conseil du 5 octobre.	p. 23–26
Présentation des comptages	« Suivi de projet – Analyse des comptages », février 2025, et mise à jour « MAJ 2025 ».	p. 27–49 ; 51–73
Boucle de comptage	Totaux quotidiens Kensington, vélos et véhicules motorisés, 26 juillet 2025 – 31 août 2026.	p. 74–81
Tableaux Miovision	Comptages aux intersections par période de 15 minutes et par classe : Grand, Cavendish, Walkley, Royal ; juillet 2024 – septembre 2025 ; le 29 janvier 2025 aux p. 82–88 et 152–158.	p. 82–164
Livraison de la version préliminaire	Transmission de la note préliminaire, 17 septembre 2026.	p. 167
Liasse 02	Appel d'offres pour l'entente-cadre 59-25-ET-01, règlement, dossier décisionnel (p. 169–177), grille d'évaluation, soumission de WSP.	02 DOC requis, 341 p.
Résolution	CA25 170126, 9 juin 2025 : ententes-cadres à WSP (1,60 M$) et à EXP (1,70 M$).	03 Résolution, 2 p.
Extraits de la Loi	art. 9, 23–24, 37, 39, 53–59 ; avis de recours.	act_extracts/, 5 fichiers
Dérivé	Totaux quotidiens Kensington extraits en CSV à partir des p. 74–81.	CSV